

## 6. Календарний план виконання роботи

№ пор.	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	
		за планом	фактично
1	2	3	4
1.	Оформлення завдання на КР та затвердження у завідувача кафедри	01.03.2025	
2.	Апробація наукового дослідження	Березень 2025	
3.	Написання статті та подання до збірника наукових праць магістрів	01.05.2025	
4.	Надання на перевірку науковому керівнику: I розділу КР II розділу КР III розділу КР	08.09.2025 29.09.2025 20.10.2025	
5.	Надання остаточного варіанту КР на перевірку науковому керівнику	01.11.2025	
6.	Реєстрація КР на кафедрі	24.11.2025	
7.	Попередній захист на кафедрі	25-26.11.2025	
8.	Отримання від рецензента зовнішньої рецензії	27.11.2025	
9.	Готова переплетена КР, правильно оформлена, з повним комплектом документів надається гаранту освітньої програми для візування	28.11.2025	
10.	Готова переплетена КР, правильно оформлена, з повним комплектом документів надається завідувачу кафедри для оформлення висновку про КР	01.12.2025	
11.	Переплетена КР з усіма підписами та необхідними документами надається у деканат для отримання підпису декана ФТМ	01.12.2025	
12.	КР з комплектом документів надається секретарю екзаменаційної комісії	Не пізніше, ніж за 5 днів до захисту	
13.	Захист кваліфікаційної роботи	Грудень 2025	